

Verkefnaáætlun

- Vegna innleiðingar persónuverndarlöggjafarinnar -

Númer	Lýsing	Áætlaður tími	Annað
Hitaveita Egilsstaða og Fella			
1	Klára að undirbúa hitaveitu Egilsstaða og Fella. <i>Vinnan hérna felst aðallega í að búa til vinnsluskrár, gera vinnslusamninga, gera úrbætur og fræða starfsfólk.</i>	1. ágúst - 31. ágúst 2018	
Grunnskólarnir			
2	Ætlunin er að byrja á að taka Egilsstaðaskóla út og undirbúa hann fyrir persónuverndarlögin. <i>Vinnan hérna felst aðallega í að búa til vinnsluskrár, gera vinnslusamninga, gera úrbætur og fræða starfsfólk.</i>	1. september - 31. október 2018	
3	Undirbúa hina grunnskólanna fyrir persónuverndarlögin.	1. nóvember - 30. nóvember 2018	
Fljótsdalshérað			
4	Byrja á undirbúa sveitarfélagið og stofnanir þess. <i>Vinnan hérna felst aðallega í að búa til vinnsluskrár, gera vinnslusamninga, gera úrbætur og fræða starfsfólk.</i>	1. desember 2018 - 15. janúar 2019	
Sveitarfélag B			
5	Byrja á undirbúa sveitarfélagið og stofnanir þess. <i>Vinnan hérna felst aðallega í að búa til vinnsluskrár, gera vinnslusamninga, gera úrbætur og fræða starfsfólk.</i>	16. janúar - 28. febrúar 2019	
Sveitarfélag C			
6	Byrja á undirbúa sveitarfélagið og stofnanir þess. <i>Vinnan hérna felst aðallega í að búa til vinnsluskrár, gera vinnslusamninga, gera úrbætur og fræða starfsfólk.</i>	1. mars - 15. apríl 2019	
Sveitarfélag D			
7	Byrja á undirbúa sveitarfélagið og stofnanir þess. <i>Vinnan hérna felst aðallega í að búa til vinnsluskrár, gera vinnslusamninga, gera úrbætur og fræða starfsfólk.</i>	16. apríl - 31. maí 2019	
Sveitarfélag E			
8	Byrja á undirbúa sveitarfélagið og stofnanir þess. <i>Vinnan hérna felst aðallega í að búa til vinnsluskrár, gera vinnslusamninga, gera úrbætur og fræða starfsfólk.</i>	1. júní - 15. júlí 2019	